

**CALENDARIO DE ACTUACIONES PROYECTO "DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA"**

**EXPEDIENTE: FOTAE/2017/15/03**

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

FECHA	PERSONAL	FECHA	ALUMNOS
02/11/17	Constitución de la Comisión		
03/11/17	Publicación de las bases		
08/11/2017- 14/11/2017	Plazo presentación solicitudes de candidatos	06/11/2017	Remisión ofertas del SERVEF (5 días para presentar listado)
		14,15 y 16/11/2017	Cita previa y presentación de solicitudes de candidatos preseleccionados. (Se les convoca para informar de la oferta.)
15,16,17 y 20 /11/2017	Baremación.		
21/11/2017	Publicación actas (1ª fase) y resultados		
22,23 y 24/11/2017	Reclamaciones	23,24 y 27/11/2017	Reunión informativa y cumplimentar impreso con documentación, ficha de alumno
27 y 28/11/2017	Entrevistas	29,30 y 31/11/2017 y 01/12/2017	Entrevistas alumnos
29/11/2017	Publicación de las Actas (2ª fase)	04/12/2017	Publicación de las Actas
30/11/2017, 01 y 04/12/2017	Reclamaciones	05,07 y 11/12/2017	Reclamaciones
12/12/2017	Resolución alegaciones y publicación acta final.	12/12/2017	Resolución alegaciones y publicación acta final
29/12/2017	Contratación	29/12/2017	Contratación.